

Утверждаю  
 Директор МБОУ Идринской СОШ  
 Т.И.Кинякина/  
 приказ № 67/3 от 04.06.2022г.



**План мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию  
 Центра образования естественно-научной и технологической направленности  
 «Точка роста» в МБОУ Идринской СОШ**

| Наименование работ  | Сроки<br>выполнения   | Ответственный исполнитель  |
|---|-----------------------|--|
| <b>Информационно-аналитический этап (2022г.)</b>  |                       |  |
| Создание нормативно-правовой базы школы по реализации проекта «Точка роста»:<br>- разработка локальных актов о назначении руководителя Центра «Точка роста», ответственного за функционирование и развитие, о создании Центра «Точка роста».<br>- положения о деятельности Центра «Точка роста» и доведение документов до сведения всех заинтересованных лиц<br>- составление плана-графика непрерывного повышения квалификации педагогов | Январь 2022г.         | Боженкина Н.Н.<br>зам. директора по УВР  |
| Согласование и утверждение плана по реализации проекта «Точка роста»  | Январь 2022г.         | Боженкина Н.Н.<br>зам. директора по УВР  |
| Изучение и создание банка методических материалов, включающих учебно-методические материалы Федерального оператора: инструкция, методические пособия, информационные материалы, перечни рекомендуемых литературных источников, видеоматериалы и др.   | В течение года        | Боженкина Н.Н.<br>зам. директора по УВР<br>Ливанова Н.П.<br>зам. директора по УВР<br>Родионова О.В. зам.директора по ВР<br>Порватова Н.К. учитель<br>Химии<br>Фризоргер Е.В., Наумова Е.А. учитель биологии<br>Первушина В.И. учитель физики |
| Разработка дизайн-проекта Центра «Точка роста»  | Февраль - март 2022г. | Боженкина Н.Н.<br>зам. директора по УВР<br>Порватова Н.К. учитель химии<br>Фризоргер Е.В., Наумова Е.А. учителя биологии<br>Первушина В.И. учитель физики  |
| Создание Интернет страницы на сайте школы   | Февраль 2022г.        | Нарылкова Ю.С. ответственная за сайт   |
| Подготовка документации для проведения конкурсных процедур закупки  | 2 квартал 2022г.      | Кинякина Т.И. директор школы   |

|  |                      |  |
|--|----------------------|--|
| оборудования для оснащения Центра «Точка роста»  |                      |  |
| Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования  | 2 квартал 2022г.     | Кинякина Т.И. директор школы   |
| Разработка методики сопровождения обучающихся, участвующих в проекте «Точка роста»   | Март - апрель 2022г. | Боженкина Н.Н.<br>зам. директора по УВР  |
| Разработка плана и программ внеурочной деятельности  | Март – апрель 2022г. | Родионова О.В.<br>зам. директора по ВР   |
| Внесение изменений в программу развития школы, в основную образовательную программу основного общего образования   | Май – июль 2022г.    | Боженкина Н.Н.<br>зам. директора по УВР<br>Ливанова Н.П<br>зам. директора по УВР<br>Родионова О.В. зам.директора по ВР   |
| Приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями (проведение ремонтных работ, установка оборудования)   | Июль – август 2022г. | Кинякина Т.И. директор школы   |
| <b>Организационно-исполнительный этап (сентябрь 2022 – 2025гг.)</b>  |                      |  |
| Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста», в том числе в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайте МБОУ Идринской СОШ | Постоянно            | Боженкина Н.Н.<br>зам. директора по УВР<br>Ливанова Н.П<br>зам. директора по УВР<br>Родионова О.В. зам.директора по ВР<br>Нарылкова Ю.С. ответственная за сайт |
| Прохождение педагогами обучения по программам дополнительного профессионального образования  | Один раз в 3 года    | Боженкина Н.Н.<br>зам. директора по УВР<br>Ливанова Н.П<br>зам. директора по УВР<br>Родионова О.В. зам.директора по ВР   |
| Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях и др.                                 | Постоянно            | Боженкина Н.Н.<br>зам. директора по УВР<br>Ливанова Н.П<br>зам. директора по УВР<br>Родионова О.В. зам.директора по ВР   |
| Организация участия педагогов и обучающихся в проектной деятельности   | Постоянно            | Боженкина Н.Н.<br>зам. директора по УВР<br>Ливанова Н.П<br>зам. директора по УВР<br>Родионова О.В. зам.директора по ВР   |
| Организация участия педагогов и обучающихся в конкурсных и соревновательных мероприятиях   | Постоянно            | Боженкина Н.Н.<br>зам. директора по УВР<br>Ливанова Н.П<br>зам. директора по УВР<br>Родионова О.В. зам.директора по ВР   |
| Организация участия педагогов в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы на высокооснащенных ученико-местах            | Постоянно            | Боженкина Н.Н.<br>зам. директора по УВР<br>Ливанова Н.П<br>зам. директора по УВР<br>Родионова О.В. зам.директора по ВР   |
| Организация сопровождения и наставничества обучающихся   | Постоянно            | Боженкина Н.Н.<br>зам. директора по УВР<br>Ливанова Н.П<br>зам. директора по УВР   |

|   |                |   |
|---|----------------|---|
|   |                | Родионова О.В. зам.директора по ВР  |
| Проведение мониторинга реализации проекта «Точка роста»   | Ежеквартально  | Боженкина Н.Н.<br>зам. директора по УВР<br>Ливанова Н.П.<br>зам. директора по УВР<br>Родионова О.В. зам.директора по ВР   |
| <b>Аналитико-обобщающий этап (2026г.)</b>   |                |   |
| Оценка эффективности участия обучающихся в конкурсах, научно-практических конференциях естественно-научной и технологической направленностей разного уровня   | Май 2026г.     | Боженкина Н.Н.<br>зам. директора по УВР<br>Ливанова Н.П.<br>зам. директора по УВР<br>Родионова О.В. зам.директора по ВР   |
| Оценка эффективности участия обучающихся в проектной деятельности   | Февраль 2026г. | Боженкина Н.Н.<br>зам. директора по УВР<br>Ливанова Н.П.<br>зам. директора по УВР<br>Родионова О.В. зам.директора по ВР   |
| Оценка прохождения педагогами курсов повышения квалификации   | Март 2026г.    | Боженкина Н.Н.<br>зам. директора по УВР<br>Ливанова Н.П.<br>зам. директора по УВР<br>Родионова О.В. зам.директора по ВР   |
| Обобщение и трансляция перспективного педагогического опыта (публикации, участие в конкурсах) по ключевым вопросам проекта                                    | В течение года | Боженкина Н.Н.<br>зам. директора по УВР   |
| Публикация результатов и итогового заключения о реализации Проекта:<br>- открытый информационно-аналитический доклад<br>- официальный сайт МБОУ Идринской СОШ | Август 2026г.  | Боженкина Н.Н.<br>зам. директора по УВР<br>Нарылкова Ю.С. ответственная за сайт   |
| Определение новых направлений развития по реализации проекта  | Август 2026г.  | Кинякина Т.И. директор школы<br>Боженкина Н.Н.<br>зам. директора по УВР<br>Ливанова Н.П.<br>зам. директора по УВР<br>Родионова О.В. зам.директора по ВР<br>Порватова Н.К. учитель химии<br>Фризоргер Е.В., Наумова Е.А. учителя биологии<br>Первушина В.И. учитель физики |